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Tidslinje — mellomlangsiktig strategiplan, planprogram og heilskapleg plan for helse, omsorg og velferd

09.09.24

Oppstart planarbeid med
leiarar, HTV og gvrige.
Forankring retning og

prosess

Mars - september 2025

Prosess med brei
innvolvering jf.
planprogram

26.09.24
Arbeidsverkstad med
kommunestyret og HTV

Mars 2025
Implimentere strategiplan
og starte arbeidet med
planprosess heilskapleg
plan HOV

Oktober 2025

Formannskapsvedtak om

hgyring -
Heilskapleg plan

November - desember
2025
Hgyringsrunde

01.10-30.10
Prosess i adm.
arbeidsgrupper
Mellomlangsiktig
strategiplan og
Utkast til planprogram
Heilskapleg plan (adm)

Forste veke i november '

Oppsummering av
prosessar kring
Strategiplan for

mellomlang sikt og

tanker kring heilskapleg

plan

Februar 2025

Politisk vedtak -
Mellomlangsiktig
strategiplan og
Utkast til planprogram
Heilskapleg plan

N
16.01. - 06.02.25
Bearbeide
hgyringsinnspel
j

Januar 2026
Bearbeiding
hgyringsinnspel

Februar - mars 2026
Poltisk vedtak -
Heilskapleg plan

Desember
Formannskapsvedtak om
hgyring -
Mellomlangsiktig
strategiplan og
Utkast til planprogram
Heilskapleg plan

05.01.24 - 16.01.25
Hayringsperide




